



## DECYZJA Nr 481/2016

Działając z Urzędu w nawiązaniu do prośby Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji Pana Tomasza Kwiecińskiego reprezentującego Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa oraz w nawiązaniu do decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 321/2016 z dnia 18.03.2016r wstrzymującej roboty budowlane i nakazującej przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych na odcinku od km 4+350 do km 5+050 na trasie budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd”, odcinek B od węzła „Drewnica” do Węzła „Kobyłka” km 0+521, 66 – km 6+450,26.”- na podstawie art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) oraz art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.)

### orzekam:

- I. Przedłużyć okres wstrzymania prac budowlanych prowadzonych na odcinku od km 4+350 do km 5+050 w związku z budową drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd”, odcinek B od węzła „Drewnica” do Węzła „Kobyłka” km 0+521, 66 – km 6+450,26.” do dnia **23.06.2016r.**
- II. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na interes społeczny oraz ważny interes strony.

### Uzasadnienie

W dniu 18.03.2016r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją Nr 321/2016 nakazał wstrzymanie prac budowlanych i przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych na odcinku od km 4+350 do km 5+050 na trasie budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd”, odcinek B od węzła „Drewnica” do Węzła „Kobyłka” km 0+521, 66 – km 6+450,26.” Podstawa prawna umożliwiła MWKZ wydanie decyzji wstrzymującej roboty na okres nie dłuższy niż miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Biorąc pod uwagę skalę odkrytych reliktyw historycznych oraz zakres wymaganych prac określonych w decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 449/2016 z dnia 15.04.2016r., a także specyfikę stanowiska archeologicznego – pozostałości militarne pochodzące z I połowy XX wieku, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków uznał iż może przychylić się do prośby inwestora i przedłużyć termin wstrzymania prac o kolejne 2 miesiące tak aby inwestor – GDDKiA miał czas na wyłonienie wykonawcy badań, uzyskanie pozwolenia na ich przeprowadzenie oraz na ich rzetelne wykonanie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż zadokumentowanie wszystkich pozostałości archeologicznych w rejonie nowo odkrytego stanowiska archeologicznego (AZP 54-67/33) pozwoli zminimalizować ryzyko odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych przedmiotu co do

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem co prowadziłyby zgodnie z art. 32 cyt. ustawy do kolejnego wstrzymania prac przy realizacji ww. inwestycji. Zarówno w interesie strony jak i w interesie społecznym leży jak najszybsze zakończenie archeologicznych badań wykopaliskowych w związku z czym decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

### Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej przysługuje, zgodnie z przepisem art.129 § 1 i § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które strona może wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa.
2. Inwestor zwolniony jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1628).



ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO  
WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTKÓW

*Antoni Olecki*

#### Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Warszawie  
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
2. a/a WUOZ WA MW

#### Do wiadomości:

3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych  
Expert-Pribex Sp. z o.o.  
ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa
4. Pan Bartłomiej Kaczyński  
ul. Mickiewicza 4, 05-840 Brwinów
5. Urząd Miasta Marki  
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
6. Urząd Miasta Kobyłka  
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
7. Starostwo Powiatowe w Wołominie  
ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin
8. Narodowy Instytut Dziedzictwa  
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa